
Laufende Projekte Markt Bürgstadt

Projekt 
Gemäß 
Haushaltsjahr bzw. 
Sonstige 

Aufnahme in 
Projektdaten-
bank 

Ausgabenansatz 
in EURO Sachstand zum 23.04.2024 

Planung behindertengerechtes Rathaus 2023 08/2021 5.000 In Planung 
Feuerwehr - Büroertüchtigung Einsatzzentrale VH 2023 08/2021 10.000 Auftrag erteilt 

Erweiterung und Sanierung Grund- u. Mittelschule VH 2021 08/2021 1.500.000 Bauabschnitt 1 abgeschlossen, Bauabschnitt 2 
läuft (Bauteil A, Grundschule) 

Quartiersmanager gem. Seniorenkonzept 2023 08/2021 5.300 Frau Jessica Breunig Quartiermanagerin zum 
01.04.2024 

Attraktivierung Spielplatz Mainanlage mit Zaunbau 2023 06/2022 200.000 Zaunbau erfolgt, Attraktivierung in Umsetzung 
bis ca. 05/2024 

Grunderwerb f. Kindergarten-Erweiterung 2023 08/2021 15.000 Für optionale Käufe 
Kindergarten/Kinderkrippe Erweiterung / Neubau / 
Außenanlagen 2023 08/2021 1.700.000 Baumaßnahme läuft 

Einrichtung einer Ideenwerkstatt 
(Beratungsleistungen) 2023 08/2021 10.000 Topprojekte definiert in Sitzung am 07.02.2023 

Erstellung eines Verkehrskonzeptes 2023 08/2021 10.000 Ist in der Umsetzungsphase 

Planung Sanierungsmaßnahme Hauptstraße bis 
Erfbrücke 2023 08/2021 20.000 Entwurfsplan beauftragt 

Grüngutsammelplatz 2023 08/2021 100.000 Planung neuer Standort läuft 
Sanierung Fußwege Mainvorland 2023 08/2021 25.000 Umsetzung in 2024 

Errichtung Wassertretanlage/Antrag einer Bürgerin Zuletzt in GR: 
10.08.21 01/2022 Offen, Standortfrage schwierig 

Vorbeugende Maßnahmen bei Eintritt 
Starkregenereignissen 

Antrag in GRS 
07.09.2021 02/2022 Zweiter runder Tisch hat stattgefunden, 

Bearbeitung Handlungsabläufe erfolgt  
Alter Kirchhof/Eingang Bücherei - Sanierung 
Sandsteinmauer 2023 06/2022 30.000 In Planung 

Sanierung Höhenbahnweg 2023 06/2022 150.000 In Planung 
Erschließung Baugebiet Buschenweg (Oberflächen) 2023 06/2022 1.600.000 Vergabe erfolgt, Baubeginn 04/2024 
Erschließung Baugebiet Buschenweg (Kanal) 2023 06/2022 710.000 Vergabe erfolgt, Baubeginn 04/2024 



Projekt 
Gemäß 
Haushaltsjahr bzw. 
Sonstige 

Aufnahme in 
Projektdaten-
bank 

Ausgabenansatz 
in EURO Sachstand zum 23.04.2024 

Parkplatz Tabakhalle Hangsicherung 2023 06/2022 50.000 In Planung 
Oberflächenwasser Steinerne Gasse/Bischof 2023 06/2022 50.000 In Planung 

Altes Rathaus, Außensanierung 2023 06/2022 100.000 Sockelsanierung ist erfolgt, Weitere 
Maßnahmen in Planung 

Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Bauamt 2023 06/2022 50.000 Bei Bedarf 
Ausbau Blumenweg Hausnr. 4+6 2023 06/2022 50.000 In Planung 
Rathaus Austausch Heizung 2023 06/2022 25.000 In Planung, Umsetzung im Bedarfsfall 
Wohnmobilstellplatz, u.a. Ver-/Entsorgung, 
Parkautomat 2023 10/2022 40.000 Kostenpflichtig seit 03/2024, Ver-/Entsorgung in 

Planung 

Bolzplatz am Spielplatz Trieb 2023 10/2022 70.000 Abschlussarbeiten laufen, Eröffnung Mai 2024

Große Maingasse 6, Erstellung und Umsetzung 
Nutzungskonzept 2023 04/2023 70.000 Umsetzung läuft 

Neue Erfbrücke Oberflächensanierung 2023 02/2023 50.000 Gutachten muss erstellt werden 
Wegesanierung (Flur- u. Weinbergswege) 2023 05/2023 30.000 Umsetzung tw. erfolgt, Rest in 2024 




